ई–रवन्ना पोर्टल का अपग्रेडेशन किये जाने के संबंध में विचार–विमर्श किये जाने हेतु सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 16.09.2021 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति :–

1. श्री एस०एल० पैट्रिक, अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. श्री पंकज गुप्ता, सीनियर निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
3. श्री हिमांशु सिंह, निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
4. श्री सुनील पंवार, संयुक्त निदेशक, खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।

बैठक में संयुक्त निदेशक, खनन द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य में खनिज संबंधी गतिविधियों को ई–पोर्टल के माध्यम से नियंत्रित किये जाने हेतु प्रस्तावित क्रियाकलापों के सफल संचालन हेतु एन०आई०सी० के माध्यम से कार्यवाही की जा रही है तथा ई–ट्रांजिट पॉस का पोर्टल एन०आई०सी० द्वारा विकसित किया गया है। वर्तमान में संचालित ई–रवन्ना पोर्टल को अपग्रेड किये जाने की आवश्यकता है, इस हेतु साफ्टवेयर तैयार किया जाना है। साफ्टवेयर के अपग्रेडेशन कार्य में कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

2– बैठक में उपस्थित सीनियर निदेशक, एन०आई०सी० द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त साफ्टवेयर को अपग्रेड करने हेतु access करने में लगभग 03 माह तथा अन्य तकनीकी बिन्दुओं को पूर्ण करने में 06 माह का समय लगने की संभावना है। इस प्रकार Total Project Proposal Submit किये जाने में लगभग 09 माह का समय लगने की संभावना है।

3– उक्त के संबंध में सचिव, खनन द्वारा उपस्थिति विभागीय अधिकारियों को एन०आई०सी० द्वारा बताई गयी समयावधि एवं इस संबंध में विभागीय कार्य की तात्कालिकता के दृष्टिगत ई–रवन्ना पोर्टल का अपग्रेडेशन किये जाने के संबंध में E & Y एजेन्सी से भी सम्पर्क स्थापित कर उनका भी अभिमत/परामर्श प्राप्त करते हुए तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु शासन को सूचित किये जाने के निर्देश दिये गये।

अन्त में उक्तानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

एन०एस० डुंगरियाल
संयुक्त सचिव

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
संख्या–1643/VII-A-1/2021/2 विविध/17
देहरादून, दिनांक: 22 सितम्बर, 2021

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. समस्त प्रतिभागी अधिकारीगण।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश सिंह भण्डारी)
अनु सचिव